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Management de projet : les bonnes pratiques
Cycle de 3 jours - 21h
Réf : GGA - Prix 2025 : 2 080€ HT

Cette formation est composée de 2 modules (GG1 : 2 jours et GG2 : 1 jour), espacés
d'une intersession permettant aux participants d'expérimenter, in situ, les bonnes
pratiques des techniques de gestion de projet et de leadership du chef de projet. A l’issue
de la formation, vous serez capable d’appréhender votre mission de chef de projet dans
toutes ses spécificités.

PARTICIPANTS
Chef de projet, MOE, MOA en prise
de poste ou souhaitant valider ses
pratiques

PRÉREQUIS
Aucun

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Pour toute question ou besoin relatif
à l’accessibilité, vous pouvez
joindre notre équipe PSH par e-mail
à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

Ce cycle est composé de :
- Management de projet : les bonnes pratiques - module 1 (Réf. GG1, 2 jours)
- Management de projet : les bonnes pratiques - module 2 (Réf. GG2, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Définir le contenu du projet

Evaluer les charges

Organiser le planning projet

Gérer les risques du projet

Construire le plan communication projet

Communiquer dans le projet

Piloter l’équipe projet

Utiliser les techniques de leadership

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie/pratique avec
application au contexte et
expériences des participants
Module1 : Élaboration d'un plan
d'action individuel pour le temps
d’intersession. Module2: REX en
ouverture et construction collective
des "best practices" en clôture.

TRAVAUX PRATIQUES
Ateliers d’application des méthodes et
techniques à des cas concrets de
projets. Constitution d’une boite à
outils de gestion de projet (Template,
matrices…). Mises en situation et jeux
de rôles pour expérimenter les
approches de communication
adaptées au mode projet.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 03/2025

1) Intégrer les concepts de base de gestion de projet
- Identifier les composants, les types, les parties prenantes d'un projet
- Définir les notions de cycle de vie projet et produit du projet
Réflexion collective : Définir ce qu'est un projet et le management de projet. A partir d’un
contexte projet, identifier les parties prenantes. Exercice ludique : Comment s’y prendre pour
faire rater le projet ?

2) Définir le contenu du projet
- Différencier besoin et solution
- Faire exprimer les besoins : le cahier des charges
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- Hiérarchiser le besoin : fonctions fondamentales, importantes, souhaitables
Travaux pratiques : Etude de cas d'un projet de conception d’un produit : Identifier les bons
leviers pour réaliser une expression de besoin productive/pertinente. Hiérarchiser les besoins
en fonction du contexte et des objectifs projet. Faire prendre des décisions dans les limites de
temps ou de coûts.

3) Organiser l’équipe projet
- Définir son positionnement : chef de projet, chef d’équipe projet, manager
- Comprendre les différents types de management
- Comprendre les caractéristiques d’une équipe projet et sa dynamique
Travaux pratiques : Atelier à partir d’un contexte projet fil rouge : cartographier les
compétences et ressources nécessaires au projet. Négocier des ressources avec sa hiérarchie
et les sous-traitants.

4) Gérer les risques projet
- Identifier les risques : analyse qualitative et quantitative
- Planifier la réponse aux risques
- Rechercher la cause des risques
- Surveiller et maîtriser les risques
Travaux pratiques : Atelier à partir d’un contexte projet fil rouge : identification du risque et
des actions à mener.

5) Gérer les délais, les couts et la rentabilité du projet
- Estimer les durées et les charges pour évaluer les enjeux humains
- Utiliser les techniques de compression pour la planification et le nivellement des
ressources
- Élaborer le budget et suivi budgétaire
Travaux pratiques : Atelier à partir d’un contexte projet fil rouge : séquencer les activités à
l’aide du planning. Estimer les coûts du projet. Élaborer le tableau de bord de suivi :
indicateurs de suivi de projet, coût, délais, livrables et risques.

6) Collaborer hiérarchiquement et fonctionnellement au sein du projet
- Cartographier les différents contributeurs d’un projet : rôles, responsabilités, objectifs
- Identifier les règles et outils de communication de projet
- Choisir les cibles de communication
- Structurer le plan de communication projet
- Diffuser et mettre à jour l'information
Travaux pratiques : Atelier à partir d’un contexte projet fil rouge : identifier dans le contexte
proposé les outils et les canaux pertinents à la communication projet. Construire sa charte de
communication projet avec l’équipe.

7) Piloter l'équipe projet dans un climat de coopération
- Assurer une vision commune du travail à réaliser
- Impliquer l’équipe dans la vie, la planification et le suivi du projet
- Planifier les réunions : réunion d’équipe, réunion d’avancement de projet...
- Organiser le partage de l’information
- Intégrer les remarques et suggestions pour maintenir la motivation
Travaux pratiques : Mises en situation de réunions projet : communiquer l’objectif projet.
Définir les règles de fonctionnement au sein de l’équipe. Impliquer l’équipe dans la
planification des tâches.
Plan d'action pour l'intersession : deux actions prioritaires et les actions à mener pour leur
mise place.

8) Conduire et accompagner le changement dans le projet
- Retour d’expériences suite à l’intersession (REX)
- Évaluer les changements qu'implique le projet
- Construire le plan de changement
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- Mettre en œuvre le plan d’accompagnement
Travaux pratiques : Atelier à partir d’un contexte projet : Identifier les étapes du changement
et leur impact sur les collaborateurs concernés. Communiquer avec les parties prenantes.

9) Adopter les comportements d'un chef de projet-leader
- Comprendre les enjeux du leadership sur un projet
- Différencier management et leadership
- Communiquer de manière assertive
- Pratiquer le feedback
- Favoriser le dialogue au sein d'une équipe
- Désamorcer les situations de tension
Travaux pratiques : Mises en situation dans le cadre de différents types de réunions ou
d’entretiens : Emettre une critique constructive à un collaborateur. Féliciter son équipe.
Résoudre collectivement un incident sur le projet.
Clôture : Construire en collectif les « best practices », , techniques et savoir-être, de la gestion
de projet.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

CLASSE À DISTANCE
2025 : 08 sept., 13 nov.

PARIS
2025 : 01 sept., 06 nov.


